

## DAFTAR PUSTAKA

- Budisuanda, (2011), **rumitnya proyek EPC**, (Online), (<http://www.manajemenproyekindonesia.com/?p=884>, diakses 9 Oktober 2013).
- BOB Futrell, PMP, **Critical Chain Scheduling for Project Management**, Austin SPIN, 2001, standish group survey results at <http://www.standishgroup.com>
- Clifford F. Gray, Erik W. Larson, (2007), *Manajemen Proyek Proses Manajerial*, Edisi 3, ANDI, Yogyakarta.
- Larry P. Leach, (1997), *Critical Chain Project Management Improves Project Performance*, Advanced Project Institute.
- Mario. Vanhoucke, (2012), **Sizing CC/BM buffers: The cut and paste method**, <http://www.PM Knowledge Center.com>
- PMI, (2008), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 4 Edition*, Project Management Institute.
- RizkiNurannisaheryanti, (2012), **Analisa Penerapan Critical Chain Project Management Pada Proyek Pembangunan Rusunawa Kediri**, [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=55910&obyek\\_id=4](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=55910&obyek_id=4).  
Diakses : Nov 2013
- Richard E. Zultner, **Getting Project Out of Your System: A Critical Chain Primer**, Cutter IT Journal, 2003, Vol 16, page 3, 13
- Soeharto, I (1997), *“Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional”*, Erlangga, Jakarta.
- Santosa, B (2009), *“Manajemen Proyek Konsep dan Implementasi”*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- WindaDesiKurniawati, (2010) **Critical Chain Project Management (CCPM) Untuk Mengatasi Ketidakpastian Dan Keterbatasan Sumber Daya Pada Sebuah Proyek**. <http://eprints.undip.ac.id/7239/>  
Diakses : Nov 2013