

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan pada tugas akhir ini mengenai “Hubungan Kinerja Tim Terhadap Keberhasilan Proyek Konstruksi Di Kabupaten Gresik” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi kontraktor terhadap faktor kinerja tim yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek konstruksi adalah:
 - a. Kemauan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan merupakan inti utama dalam melaksanakan tugas dalam tanggung jawab tim.
 - b. Penggunaan waktu yang optimal bukan sekadar soal cepat bekerja, melainkan tentang alokasi durasi kegiatan yang realistis dan urutan kerja yang benar.
 - c. Profesionalisme mendorong anggota tim untuk tidak sekadar bisa tapi benar-benar memberi kontribusi maksimal terhadap hasil proyek.
 - d. Kemampuan dalam berkomunikasi terutama tentang mengeluarkan buah pikiran merupakan bagian penting karena komunikasi yang buruk akan membuat salah tafsir, interpretasi yang salah, atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
 - e. Mampu melakukan pekerjaan tanpa adanya perintah merupakan suatu hal yang harus ada dalam tiap individu tim agar mengurangi keterlambatan atau kegagalan dalam proyek konstruksi.
2. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dilakukan, hasil dari ke 5 faktor (variabel laten) kinerja tim adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil dari penelitian ini tanggung jawab tim berpengaruh positif terhadap keberhasilan proyek konstruksi.
 - b. Berdasarkan hasil dari penelitian ini ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap keberhasilan proyek konstruksi.
 - c. Berdasarkan hasil dari penelitian ini kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan proyek konstruksi.
 - d. Berdasarkan hasil dari penelitian ini inisiatif berpengaruh positif terhadap keberhasilan proyek konstruksi.
 - e. Berdasarkan hasil dari penelitian ini kerja sama berpengaruh positif terhadap keberhasilan proyek konstruksi.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya perlu adanya penelitian tentang kewenangan yang sesuai dan metode yang tepat agar peran kepemimpinan bisa mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan proyek.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan proyek jika ada.