

DAFTAR PUSTAKA

- Brando P R, Walangitan, D.R.O, Tjakra J. (2017). *Sistem Pengendalian Waktu Dengan Critical Path Method (CPM) (Studi Kasus: Menara Alfa Omega Tomohon)*.
- Hatoguan Edison Manurung. (2018). *Analisis Percepatan Biaya Proyek Dengan Penambahan Biaya Minimal*
- Hidayat, M. Z., & Marfuah, U. (2017). *Penerapan Project Control Process Dengan Metode Earned Value Manajemen Pada Proyek Pengadaan Kelambu Berinsektisida (Studi Kasus PT. Adiwara Worldwide)*. 4(1).
- Indra W, D, Oktarina D, Catur T W. (2017). *Evaluasi Penjadwalan Proyek Pembangunan Proyek Mitra Husada Pringsewu*.
- Kurniawan Wahyudi, Purnomo Deddy. R, Astuti (2017) Kasus, S., Jalan, P., & Lago, S. (2017). *Analisis Earned Value Waktu dan Biaya Proyek Konstruksi Jalan*. 17, 6–16.
- Natalia, M., Misriani, M., Mirani, Z., Pratawijaya, Y., & Hidayah, N. (2019). *Analisis dan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Gedung Shelter SDN 27 Lengayang Pesisir Selatan dengan Metode Earned Value*. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 6(2), 71–77. <https://doi.org/10.21063/jts.2019.v602.05>
- Rahman Irfanur. (2010). (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung C Fakultas Mipa UNS). *Earned Value Analysis Terhadap Biaya Pada Proyek Pembangunan Gedung*.
- Romadhonnia Nurul, Aulady Mohamad Ferdaus Noor, Nuciferani Felicia Tria (2018) Analysis, E. V. (n.d.). *Pengukuran Kinerja Waktu Dan Biaya Proyek*. 16, 11–17.
- Santosa Budi. 2009. *Manajemen Proyek Konsep & Implementasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soeharto Iman. 1997. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Erlangga, Jakarta
- Wahyuni, E., & Hendrawan, B. (2018). *Analisis Kinerja Proyek “Y” Menggunakan Metode Earned Value Management (Studi Kasus di PT Asian Sealand Engineering)*. *Journal of Applied Business Administration*, 2(1), 60–78. <https://doi.org/10.30871/jaba.v2i1.784> (diakses pada tanggal 19 Juli 2020).