

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Penentuan perencanaan menggunakan metode Plan, Do, Check, Action (PDCA) sangat membantu pihak operasional untuk menentukan penjadwalan produksi serta pengadaan bahan baku produksi.
2. Dalam menentukan prioritas produksi menggunakan metode Shortest Processing Time (SPT) diterapkan prioritas dari proses produksi tercepat ke terlama menggunakan metode, kemudian didapatkan hasil perhitungan rata – rata ketelambatan sebesar 0,5 hari dan analisa menggunakan tersebut sangat membantu untuk mengetahui keterlambatan proses produksi.
3. Pada tahap perbaikan keterlambatan dihasilkan sebuah penjadwalan ulang dengan dilakukan lembur kerja atau menambahkan jumlah karyawan untuk melakukan produksi kaos yang mengalami keterlambatan.

6.2 Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini pada saat sebelum proses produksi berlangsung dilakukan pengadaan bahan baku terlebih dahulu agar stok yang kosong dan tersedia bisa diketahui. Pengecekan stok bahan baku juga dilakukan akhir bulan secara berkala sehingga pihak administrasi dan operasional mengetahui akan stok tersebut.

Pada saat terdapat pemesanan dilakukan perhitungan proses pemesanan awal agar pemesan kaos mengetahui lama produknya jadi sehingga pemesan mengetahui produknya jadi kapan sebelum dilakukannya produksi.