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BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1 Metode yang digunakan 

 Metodologi merupakan proses, prosedur, dan langkah-langkah yang digunakan pada 

penelitian suatu masalah, kasus, atau fenomena secara ilmiah untuk mendapatkan hasil atau 

jawaban yang rasional. Metedologi digunakan sebagai dasar atas prosedur yang berurutan 

berdasarkan pada tujuan penelitian, menjadi suatu media yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan, sehingga diperoleh penyelesaian yang diharapkan dan mencapai keberhasilan 

sesuai tujuan penelitian. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, salah satu 

metode penelitian yang lebih terstruktur, sistematis, spesifik, dan terencana dengan baik, mulai 

dari awal hingga mendapatkan hasil akhir penelitian atau kesimpulan. Penelitian kuantitatif 

yang menggambarkan pada penggunaan angka-angka sehingga hasil akhir yang didapatkan 

lebih detail dan jelas, serta penggunaan tabel, grafil, dan diagram juga sangat mudah untuk 

dipahami. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua macam studi yaitu studi kepustakaan 

dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan beberapa referensi 

berkatian dengan hal- hal yang berhubungan dengan analisa proyek menggunakan metode nilai 

hasil (Earned Value Analysis) dari berbagai sumber seperti buku ataupun jurnal. Sedangkan 

studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data- data proyek yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Data yang dugunakan pada penelitian ini seperti, Rencana 

Anggaran Biaya (RAB), Time Schedule atau Kurva S, dan laporan progress mingguan.   

  

3.2 Bagan Alir Penelitian Tugas Akhir 

Bagan alur atau flowchart adalah diagram yang menunjukan langkah-langkah dalam 

melakukan sebuah proses dari suatu kegiatan. Setiap langkah yang akan dilaksanakan dibuat 

berupa bagan alur serta dihubungkan menggunakan sebuah garis maupun anak panah. Bagan 

alur berfungsi untuk menggambarkan sebuah alur pengerjaan maupun proses suatu 

kegiatan,dimana proses tersebut digambarkan dalam bentuk flowchart dengan simbol yang 

praktissehingga mudah untuk dipahami. 

Alur pelaksanaan pada penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan yang mana 

seperti membuat latar belakang penelitian, rumusan, tujuan, manfaat, batasan hingga tinjauan 

pustaka. Kemudian dilanjut mengumpulkan data, dalam pengumpulan data meliputi data primer 

(data lapangan) dan data sekunder (data literatur). Pengumpulan data primer diperoleh dari 

instansi terkait sesuai pekerjaan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 

literatur seperti refrensi penenlitian terdahulu dan materi kuliah. Berikut gambar bagan alir 

penelitian yang dilaksanakan : 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 

Sumber : (Data Peneliti, 2024) 

 

 

 

Mulai 

Selesai 

Studi Pendahuluan : 

• Latar Belakang Penelitian 

• Rumusan Masalah Penelitian 

• Tujuan Penelitian 

• Batasan Masalah Penelitian 

• Tinjauan Pustaka 

Pengolahan Data 

• Varian biaya dan jadwal (CV dan SV) 

• Produktifitas kinerja biaya dan jadwal proyek (CPI dan SPI) 

• Memperkirakan biaya dan jadwal penyelesaian proyek (EAC dan EAS) 

Penyajian Data 

Data Primer : 

• Data Proyek 

• Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

• Kurva S (Time Schedule)  

• Biaya Aktual 

• Laporan Mingguan Proyek 

 

Data Sekunder : 

• Jurnal  

• Referensi Buku 

• Bahan-Bahan Kuliah 

 

Kesimpulan dan Saran 
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Berikut ini simbol dari flowchart di atas yang menjelaskan yang simbol – symbol 

flowchart di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

Titik permulaan atau titik akhir suatu proses 

 

Proses pengkajian atau proses pengolahan 

data 

 
Garis alur suatu proses 

Sumber : (Olahan Penulis, 2024) 

 

3.2.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan tahapan awal sebelum dilakukan penelitian seperti 

penentuan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian, batasan-batasan yang 

akan ditentukan peneliti hingga tujuan dan manfaat dari penelitian terkait. Selain itu studi 

pendahuluan sendiri juga berguna untuk mempertajam arah studi utama, sehingga ditemukan 

alasan utama dilakukannya penelitian. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Tahapan dalam pengambilan data merupakan hal yang penting dalam mendukung 

berhasilnya  penelitian ini, hal tersebut karena tahapan analisa serta pengolahan data bergantung 

pada  tahapan dalam mengumpulkan data. Terdapat sebuah informasi yang dibutuhkan dalam 

pandangan ini yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita 

jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang sudah tersedia atau telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di 

publikasikan kepada masyarakat (Sarwono, 2006). Pengumpulan data terbagi menjadi dua 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer ini merupakan data dari lapangan yang akan dijadikan sebagai acuan untuk 

proses penelitian, data yang didapatkan dari lapangan sebagai berikut : 

• Data Proyek 

• Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

• Kurva S (Time Schedule) 

• Biaya Aktual 

• Laporan Mingguan Proyek 
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Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah proyek Rehabilitasi Gedung Dinas 

Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dengan data proyek 

adalah sebagai berikut : 

Nama Proyek  : Rehabilitasi Gedung Dinas Cipta Karya Perumahan Dan 

      Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. 

Alamat Proyek  : Jl. DR. Wahidin Sh Sumber Baru Gg. II No.247, Dahanrejo,  

      Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124. 

Nilai Total Kontrak : Rp. 948.977.708,96 

Nilai Addendume  : Rp. 1.043.875.479.86 

Tanggal Kontrak  : 14 Maret 2023 

Waktu Pelaksanaan : 14 Maret 2023 s/d 10 September 2023 (180 Hari) 

Pemilik Proyek  : Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Konsultan Perencana : PT. ANSILA CIPTA KONSULTAN 

Konsultan Pengawas : CV. CITRA SARANA ASRI 

Kontraktor Pelaksana : CV. LEMBU EMAS 

Luas gedung lama  : 531,65 m2 

Luas gedung baru  : 676,65 m2 

 

Proyek Rehabilitasi Gedung Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Gresik ini ada tambahan biaya (Addendum) yang nilai rencana awalnya Rp 

948.977.708,96 kemudian menjadi Rp 1.043.875.479,86. Hal ini terjadi karena adanya 

permintaan tambahan dari pihak perkim sendiri yang mana pihak perkim ingin ada 

tambahan pekerjaan di bagian fasad gedung dan sarana lingkungan. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang didapat dari studi literatur sebagai refrensi untuk 

penelitian ini, data yang didapatkan bisa berupa sebagai berikut  : 

• Jurnal penelitian terdahulu 

• Referensi buku 

• Bahan- bahan kuliah 

Refrensi buku 

Bahan – bahan kuliah 

 

3.2.3 Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian 

sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, sorang peneliti akan 

kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. 

 

3.2.4 Pengolahan Data 

 Pengolahan data merupakan proses yang mengubah data mentah menjadi informasi 

yang berguna dan mudah diterima. Data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data 

kemudian diolah menggunakan metode yang sudah ditentukan. Data mentah biasanya berupa 

angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses 

pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode 

tertentu.  

 Tahapan pengolahan data dilaksanakan secara sistematis dan logis sesuai dengan teori 

permasalahan sehingga didapat analisis yang akurat untuk mencapai hasil akhir yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan pelaksanaan penelitian atau perancangan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Mempelajari ilmu terkait metode yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian adalah Analisa metode nilai hasil (Earned Value Analysis). 

2. Mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data lapangan dan studi literatur. 

3. Menentukan BCWS yang dimana didapatkan hasil dari Prosentase komultaif rencana 

prestasi x Biaya total anggaran berdasarkan rumus nomor (2.2) 

4. Menentukan ACWP yang dimana didapatkan hasil dari Bobot mingguan x (Biaya langsung 

+ Biaya tidak langsung) berdasarkan rumus nomor (2.3) 

5. Menentukan BCWP yang dimana didapatkan hasil dari Prosentase komulatif rencana 

prestasi x Biaya total anggaran berdasarkan rumus nomor (2.4) 

6. Menghitung varians biaya (CV) didapatkan dari BCWP – ACWP berdasarkan rumus 

nomor (2.5) 

7. Menghitung varians jadwal (SV) didapatkan dari BCWP - BCWS berdasarkan rumus 

nomor (2.6) 

8. Menghitung indeks kinerja biaya (CPI) didapatkan dari BCWP / ACWP berdasarkan rumus 

nomor (2.7) 

9. Menghitung indeks kinerja jadwal (SPI) didapatkan dari BCWP / BCWS berdasarkan 

rumus nomor (2.8) 

10. Menghitung prakiraan biaya total proyek.(EAC) didapatkan dari ACWP + ETS 

berdasarkan rumus nomor (2.10) 

11. Menghitung prakiraan waktu total proyek (EAS) didapatkan dari Waktu selesai + ETS 

berdasarkan rumus nomor (2.12) 

12. Pembahasan dan hasil penelitian. 

13. Kesimpulan dan saran. 

 

3.2.5 Kesimpulan dan Saran 

 Setelah tahap analisis data dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan terkait 

dengan kinerja proyek sesuai hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


