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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Dari hasil pengolahan data dan analisis yang sudah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Bentuk lintasan kerja metode Fuzzy sebagai berikut :  
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2. Pada jaringan kerja proyek gresik gas cogeneration dengan menggunakan 

metode Fuzzy Logic for Schedulng diperoleh 9 lintasan. Yaitu :  

 A – B – C2 – E2 – F2 – G2 – H1 

 A – B – C2 – E1 – F2 – G2 – H1 

 A – B – C2 – E2 – F1 – G2 – H1 

 A – B – C2 – E2 – F1 – G1 – H1 

 A – B – C2 – E1 – F1 – G2 – H1 

 A – B – C2 – E1 – F1 – G1 – H1 

 A – B – C1 – D1 – G1 – H1 

 A – B – C3 – F2 – G1 – H1 

 A – B – C3 – F2 – G2 – H1 

3. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Fuzzy Logic Application 

for Scheduling, menunjukkan waktu penyelesaian proyek berada pada kisaran 

77 hari sampai dengan 110 hari dengan waktu paling mungkin 91 hari dengan 

nilai defuzzyfikasi 93 hari.  

4. Pada proyek gresik gas cogeneration dengan metode Fuzzy Logic Application 

for Scheduling kegiatan yang tidak boleh mengalami keterlambatan yaitu A – B 

– C2 –E2 – F2 – G2 – H1dengan nama kegiatan Mobilization – Supervision & 

Enginering – Fit-Up welding joint erection – Erection Piping & Accessories – 

Install Stream Tracing Cooper Tubing – Pressure Test & Test Package –  

Demobilization.  
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5. Bentuk lintasan kerja metode PERT sebagai berikut :  
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6. Pada jaringan kerja kerja proyek gresik gas cogeneration dengan menggunakan 

metode PERT diperoleh 5 lintasan yaitu  

 Kegiatan = A – B – C2 – E2 – F2 – G2 – H1  

 Kegiatan = A – B – C2 – E1 – F2 – G2 – H1  

 Kegiatan  = A – B – C2  – E2 – F1 – G2 – H1  

 Kegiatan = A – B – C2 – E1 – F1 – G2 – H1  

 Kegiatan  = A – B – C2 – E1 – F2 – G1 – H1 

7. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode PERT, menunjukkan waktu 

penyelesaian 78 hari.  

8. Pada proyek gresik gas cogeneration dengan metode PERT kegiatan yang tidak 

boleh mengalami keterlambatan adalah A – B – C2 – E1 – F2 – G1 – H1 dengan 

nama kegiatan Mobilization – Supervision & engineering – fit up welding joint 

erection – erection pipe – install stream tracing tubing – non desdructive test – 

demobilization lama durasi 78 hari.   

6.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran berikut ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan :  

1. Dalam suatu lintasan pada jaringan kerja terdapat kegiatan kritis, kegiatan 

hampir kritis dan kegiatan kurang kritis, pada pelaksanaan proyek kegiatan 

kritis harus diperhatikan secara khusus karena akan berpengaruh terhadap umur 

proyek  jika terjadi keterlambatan, tetapi untuk kegiatan hamper kritis juga 

harus diperhatikan karena ada kemungkinan kegiatan ini berubah menjadi 

kegiatan kritis karena memiliki float yang tidak besar.    

2. Untuk peneliti berikutnya sebaiknya diperluas lagi dengan menggunakan metode 

penjadwalan proyek yang lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.  


