

DAFTAR PUSTAKA

- Basriati, Sri dan Afri Melda. (2017). Analisis Biaya Pembangunan Proyek Perumahan Menggunakan Metode PERT dan EVM Studi Kasus Perumahan D'Lion Cluster. *Seminar Nasional Teknologi informasi, Komunikasi dan Industri*. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim.
- Filastri. (2015). Analisa Biaya dan Waktu Proyek Pembangunan Kampus Politeknik Menggunakan Konsep Earned Value. *Tugas Akhir*. Makasar : Universitas Hasanuddin.
- Handoko. (1999). *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Kartikasari, Dwi. (2014). Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode Earned Value Studi Kasus Proyek Struktur dan Arsitektur Production Hall-02 Pandaan. *Extrapolasi Vol.7 No.2* (hal. 107-114). Surabaya : Untag.
- Nurhayati. (2010). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Prasetya, Eka Budhy. (2015). Aplikasi Manajemen Proyek Kontruksi dengan Metode Critical Path dan Earned Value Management. *Resistor Vol.01 No.2*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Santosa, Budi. (2009). *Manajemen Proyek*. Surabaya : Graha Ilmu.
- Soeharto, Imam. (1995). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta : Erlangga.
- Soemardi B.W, dkk, (2007). *Konsep Earned Value untuk pengelolaan Proyek Kontruksi*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.

Sufa'atin. (2017). Penerapan Metode Earned Value Management dalam Pengendalian Biaya Proyek. *Prosiding SNATIF Ke-4*. Bandung : UNIKOM Bandung.

Susanty, Aries., Adi Luhung Pekerti dan Diana Puspita Sari. (2016). Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique. *Jurnal Teknik Industri, Vol. XI, No. 2*. Semarang : Universitas Diponegoro.

