LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
CERME PRISMA LAND BLOK K MENGGUNAKAN METODE PERT DAN EVM
(Studi Kasus: PT. Cahaya Prisma Utama)

Disusun oleh :
Denni Aditama Eko Samsudin
15612135
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal /2 Juli 2019

Susunan Tim Penguji
Penguji I (Ketua) Penguji II (Sekretaris)

~

Ty Apdesta, ST., MT Elly Ismiyah, ST., MT
NIP. 197401112005011002 NIP. 0611 1202 151
Penguji 111 (Anggota) Penguji IV (Anggota)
Nina Aini Mahbubah, ST.MM., MT..Ph.D Moch. Dian Kurniawan, ST., MT
NIP. 169910047 NIP. 0611 1802 214
Mengetahui,

- m Studi Teknik Industri
7,
2

o]l TE/,;q/f

NIP, 19731112200501 1 001 NIP. UMG 06111507174

s

Dipindai dengan CamScanner



